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Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

 

WYJAŚNIENIA nr 1  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C 

Zbiczno-Foluszek” 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytanie do treści SWZ: 

 
 

Pytanie nr 1:  

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 

531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w 

życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 



które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 

możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą 

zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, 

zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można 

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może 

wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. 

Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe 

na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z 

wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych 

umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje 

możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie 

czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę 

przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie 

oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 

Odpowiedź:  

Zamawiający w § 14 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy przewidział możliwość dokonania zmian w 

zakresie terminu wykonania zamówienia. Ponadto informuje, że w przypadku 

przedmiotowego zamówienia, zgodnie z opublikowanymi zapisami wzoru umowy, nie 

występują terminy pośrednie. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 

2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma 

obowiązek potwierdzić ten wpływ dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty 

które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 



2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 

art.11 ust. 1–3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy. 

Co istotne, Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy. Należy mieć zatem na uwadze, że katalog dokumentów 

zawarty art. 15r ust. 1 ustawy był i jest przykładowy. Rodzaj dołączanych oświadczeń lub 

dokumentów determinowany będzie wykazywaną okolicznością oraz możliwością 

przedstawienia stosownego materiału dowodowego. 

 

Pytanie nr 2: 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 

pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych 

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 

pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 



systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 

możliwością jego przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 

stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 

przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać 

zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie 

całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że 

podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć 

negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także 

wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób 

przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w 

dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania 

umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty.  

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość 

podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku 

wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z 

pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania 

powyższych okoliczności? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w § 14 ust. 4 pkt 3) wzoru umowy przewidział tę możliwość w zakresie zmiany 

wynagrodzenia. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 

roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma obowiązek 

potwierdzić ten wpływ dołączając do tej informacji oświadczenia lub dokumenty które mogą 

dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 



2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia 

lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w 

art.11 ust. 1–3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  

Co istotne, Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 

na należyte wykonanie tej umowy. Należy mieć zatem na uwadze, że katalog dokumentów 

zawarty art. 15r ust. 1 ustawy był i jest przykładowy. Rodzaj dołączanych oświadczeń lub 

dokumentów determinowany będzie wykazywaną okolicznością oraz możliwością 

przedstawienia stosownego materiału dowodowego. 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o wskazanie terminu związania ofertą (art. 220.1. pkt 2). 

Odpowiedź: 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert.  

 

/-/ Wójt Gminy Zbiczno 

     Magdalena Golubska 


