Zatgcznik nr 7 do SIWZ
WZOr umowy

UMOWA Nr GKB.272.39.2022

zawarta w dniu .......c.ccoeeevvvennnne w Zbicznie pomigdzy:

Gming Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno
reprezentowang przez Wojta Gminy Zbiczno — Magdalen¢ Golubska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Golubskiej
REGON 871-118-460 NIP 874-16-83-628

zwang dalej Zamawiajacym

majaca/ym siedzibg Wi ......cccivviiriieiieie e

dzialajaca/ym na podstawie: .........ccccceevieriiienieniieenienieans
REGON ... ..., NIP .o,

reprezentowana/ym przez :
zwang/ym dalej Wykonawcg

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntow rolnych nr 080222C w miejscowosci Lipowiec” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ofercie.

2. Szczego6lowy zakres robot okreslony zostal w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym
dokumentacji projektowej, przedmiarach robét.

§2
Termin wykonania zadania
1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robot: do dnia 16.09.2022 r.
3. Za termin zakonczenia robdot budowlanych przyjmuje si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy
gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



§3

Obowiazki | uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdot wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacjg projektowa, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) rozwigzywanie problemow technicznych lezacych po jego stronie,
4) odbior przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy pisemnie dokonanie zmian niezbednych dla
wykonania umowy, dotyczacych w szczego6lnosci:

1) wykonania rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej albo zasad wiedzy technicznej;

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w z dokumentacji
projektowej;

3) zaniechania robot, ktore podczas realizacji staty si¢ zbedne,

4) wykonania rob6t niezbednych do realizacji zadania, a nie wynikajacych z dokumentacji
projektowej lub kosztorysu, ktorych wykonania nie datlo sie¢ wczesniej przewidzie¢, a
konieczno$¢ ich wykonania wynikla w toku realizacji umowy.

3. W przypadkach wyszczegdlnionych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4 osoby uprawnione ze strony
Wykonawcy 1 Zamawiajacego Sporzadza protokol koniecznosci robot, okreslajacy zakres
rzeczowy tych robot, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron.

4. Wykonanie przez Wykonawce robdot wskazanych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4, bez zachowania
procedury opisanej w ust. 3 lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objetych
przedmiotem umowy wylacza uprawnienie Wykonawcy dotyczace roszczen w tym zakresie.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardéw robot i petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

6. Zamawiajacy moze poleci¢ wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, jaki
Zamawiajacy uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas wstrzymania, w
sposob, ktory uzna za wlasciwy, szczegolnie w przypadku:

1) razacego naruszania zasad bhp;

2) wykonywania robot w sposob wadliwy, ze z1g jakos$cig lub niezgodnie z projektem.

7. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagac
beda uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbgdnych napraw na swoj koszt, przy czym termin zakonczenia i odbioru robdt nie moze ulec
op6znieniu w stosunku do terminu ustalonego w § 2, ust. 2.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow WykonawcCy nalezy:

1) wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy
kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tym
kosztorysie ceny poszczeg6élnych elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z
cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych skladnikow



cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych roboét. Tak opracowany kosztorys bedzie podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robot, a wigc
objetych kwota, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) ewentualnych koniecznych prac dodatkowych,

b) ewentualnych rob6t zamiennych,

c) ewentualnych robot zaniechanych,

d) ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktdre zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp albo art. 455 ust. 2
Pzp na dodatkowe roboty budowlane, czyli roboty wykraczajace poza przedmiot
niniejszej umowy (zamowienia podstawowego). Zawarcie aneksu lub anekséw na
podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg¢sci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

2) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni, liczac od daty zawarcia umowy kserokopii
uprawnien budowlanych oraz za§wiadczen o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce dla kierownika budowy,

3) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

4) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
oraz w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020r. poz. 215 z pdézn. zm.); okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow, zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

6) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrong p.poz i
dozér mienia na terenie roboét jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
powstatych z winy Wykonawcy,

8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowg 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw, w wyniku szkdd powstatych z winy Wykonawcey (np. wskutek braku lub
nienalezytego zabezpieczenia robdt, wskutek wadliwego wykonywania robot itp.),

10) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowania materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu roboét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac



obiektow, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow
niezbe¢dnych przy odbiorze,

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

16) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego 0
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wplynac na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot

18) informowanie Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

19) informowanie, nie mniej niz 2 dni przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastgpnie do przywrdcenia robot do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

20) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych,

21) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

22) ustanowienie kierownika budowy w 0S0bi€ ..........ccoiiiiiiiiiiiii i realizacja
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacych jego obowigzkow.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
takie, jak wymagane w SIWZ - instrukcji dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pézniej niz 7
dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany,

23) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,

25) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy po
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

2. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o pracg¢ 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp).

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce osob kierujacych budowa i oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robdt objetych zaméwieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), tj. czynno$ci wskazanych
w przedmiarze robot,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu danych osob, o ktérych mowa pkt 1 (imi¢ 1 nazwisko oraz
stanowisko pracy) w formie wykazu,

3) w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 1




czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
- zadania o§wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania w/w wymogu i
dokonywania jego oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot objetych zamowieniem.

4) w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

5)

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okre§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony), przy
czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, Nr
PESEL pracownikow), jednakze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 z p6zn. zm.)

nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

§5

Odpowiedzialnosé

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (optacona sktadka na
czas realizacji zamowienia).

. Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za skutki
utrzymania drogi w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkéw jakie zaistnieja na
przekazanym terenie budowy.



3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0so6b
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajagcemu, wszelkich kosztow
przez niego poniesionych, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami facznie z
kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Optlaty i kary za
przekroczenie w trakcie robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

7. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wiasny koszt, dostgp do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnos$ci

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy, ustala si¢ wynagrodzenie w wysokosci:

ogotem warto§€ Netto .........ooeiiiiiiiii ztotych
podatek 23% VAT o ztotych
ogotem brutto . zlotych
(STOWIIR! ...ttt et ).

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach roboét, ktore byly zamieszczone w zataczniku nr 8 do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nast¢pujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejsze]
umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1, moze ulec zmianie w nast¢pujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w

stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, ktorych warto$¢ przekracza
warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robdt dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

3) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia zaniechania wykonania cze$ci
przedmiotu zaméwienia okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

4. Strony ustalajg nastepujacy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3 powyze;j:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto§¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w przypadku braku



mozliwo$ci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach 1 biuletynach dla wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktérych wartos¢ przekracza
warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywacé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protokol robot zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego
wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

— rozpoczgeie wykonania rob6t zamiennych moze nastgpi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

— w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robdt zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$§¢ nie przekracza warto$ci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i
przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji protoko6t robot zamiennych;

2) w przypadku robdt dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
wartosc¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego (roboty
odpowiadajagce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych roboét), a w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania tych wskazan — na
podstawie  $rednich cen  jednostkowych  opublikowanych ~w  specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywac sie¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robdt dodatkowych moze nastapi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot w formie pisemnej, z
niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaptaci za
wykonane roboty po przediozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 2 powyzej, w
przypadku jezeli koniecznos$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca.

3) taczna wartos$¢ robot dodatkowych i robdt zamiennych, ktérych warto$¢ przekracza wartosé¢
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamowienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czesci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na podstawie kosztorysu ofertowego
uwzgledniajacego rzeczywiste ilosci wykonanych prac. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

5. Podstawg do rozliczenia wykonanych robdt bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie ztozonej oferty oraz obmiaru wykonanych robot z uwzglednieniem
tych samych cen jednostkowych.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong na



7.

8.

9.

podstawie protokotu odbioru koncowego robot podpisanego bez uwag przez cztonkow komisji
powotanej przez Zamawiajacego do odbioru robot.

Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbiorow czg¢éciowych robot, ani ptatnosci czeSciowych (na
podstawie tzw. faktur czesciowych).

Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony bedzie przez powotang przez Zamawiajacego
Komisje odbiorowg i1 podpisany przez Kierownika budowy (robot) Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Wykonawcy, cztonkéw Komisji odbiorowej oraz ewentualnie
innych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Platno$¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

10. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci za otrzymang fakture z wykazang kwotg podatku

VAT stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci (split paymet).

11. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydat dyspozycje

przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

12. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
13. Do faktury, o ktorej mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia

Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wynagrodzenia, wynikajagcego z umowy o0
podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowodow zaptaty naleznosci
Podwykonawcom. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi niepotwierdzone przez Podwykonawcow
naleznosci, moze wstrzymac¢ zaptate za fakture¢ Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan
wobec Podwykonawcow. W tym przypadku nie ma zastosowania ust. 12.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.

. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej
Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) dziennik budowy;,

2) dokumentacj¢ powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wybudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),

6) kosztorys powykonawczy z podaniem wykonanych elementoéw, ich iloéci i warto$ci netto i
brutto,



7) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.

6. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci Wykonawcy do odbioru
robot.

7. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
(wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
10. W razie nie usunig¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuni¢cia na koszt Wykonawcy.

§8
Umowy o podwykonawstwo
1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robdt Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, z wyjatkiem cze$ci robot zwigzanych z wykonaniem .......... veenens
gdzie dopuszcza si¢ udzial podwykonawcow. Zawarcie umowy przez Wykonawce; z
podwykonawcami cze$ci robot wymaga zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pehienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo 1 projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo 1 jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej
zmianie. Do projektu umowy o podwykonawstwo musza zosta¢ zalagczone oS$wiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw) zawierajace zgod¢ na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg badz jej zmiana.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt
jej zmiany wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy
przez Wykonawce z podwykonawca lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4



powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, ktéorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako czg§¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyé
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robdt nie moga
przewidywa¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakos$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
1 wyszczegoblnienie prac;

¢) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem

kosztorysowym:;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢
ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze¢$§¢ odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);

e) cze$¢ zamowienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe
odpowiadajace zakresowi przedstawionemu w kosztorysie ofertowym zlozonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

f) zadna z warto$ci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym ztozonym
Wykonawcy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie moze przekraczaé
warto$ci odpowiadajacej tej pozycji w kosztorysie ofertowym zlozonym Zamawiajacemu
przez Wykonawcg;

g) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

h) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

1) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawey (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu  podwykonawcy) wobec  podwykonawcy (i odpowiednio  dalszych
podwykonawcoéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnoSci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy 1 bedg potragcane w pierwsze] kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

j) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy
niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

k) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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10.

11.

12.

13.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

I) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

m) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w niniejszej umowie;

n) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawce;

0) przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

p) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

q) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

r) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7/ dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 7 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym

podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz z

kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, w terminic 7 dni od ich

przedtozenia, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rdwniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
skutkujagca odpowiedzialno$cia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod
rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢
wyrazona w sposOb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie
poprzedzajacym, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnos$ci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw zawartych z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane 1 ich zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo z podwykonawcg Iub umowy o podwykonawstwo z dalszym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy 1 jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, o wartosci rownej lub wigkszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt brutto - to o warto$ci réwnej lub wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, nastagpi w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej] mowa w ust. 16 powyzej. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy potraci kwotg¢ wyptaconego wynagrodzenia z
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw 1 informacji uzasadniajacych zasadno$¢ 1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ustepie poprzedzajagcym. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnos$ci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
b) Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

c) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

d) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaplaty okaze si¢ zasadne.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czg¢sci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu
calg zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot¢ wraz z odsetkami
liczonymi, jak za opdznienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj. w szczeg6lnosci koszty pozyskania pieni¢dzy,
przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opoznienie w zaptacie
nalezno$ci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w
catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.
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32. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

§9
Konsorcjum
(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie
przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ............ r.i
pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerOw konsorcjum wobec
Zamawiajgcego — dzialajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztattu spraw zwigzanych z realizacjag umowy jest

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... ZEH(STOWNIC: ..o e e el

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. | Wykonawca wnosi w formie:. ..

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nlenalezytego wykonama
umowy.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi) — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, na okres
....... miesiecy. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady do
okresu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zwroci wptacong kwote zabezpieczenia umowy wraz z odsetkami pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. Whiesione zabezpieczenie przechowywane jest na osobnym koncie inwestycyjnym
I oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej ustalonej umownie przez Bank Spoldzielczy
oddziat w Brodnicy.

7. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  wniesione w  formie  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrocone na ponizszych zasadach:

1) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie realizacji umowy bedzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru
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koncowego przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym
zwrotu tej gwarancji, bedzie ztozenie przez Wykonawce najpdzniej w 14 dniu przed uptywem
wazno$ci niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres
rekojmi, w wysokosci 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie, co oznacza, ze Zamawiajacy w przypadku nie zlozenia
gwarancji na okres rekojmi ma prawo wystgpi¢ do banku/ubezpieczyciela z zadaniem zaptaty
kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1,

2) niewykorzystana kwota zabezpieczona w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie rgkojmi zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi,

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
bankowego postanowienia umowy odnoszace si¢ do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
stosuje si¢ odpowiednio.

9. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w §11 ust. 4 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

11. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 2
ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupetic¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

12. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 7 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwickszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢
odpowiednio.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nie dotrzymania terminu wykonania umowy w wysokosci 0,1% warto$ci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieterminowego usuni¢cia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

3) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
przedmiotu umowy;,

4) W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% warto$ci niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdy nie
przedlozony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiang,

6) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 3000 zl za kazda nieprzedtozong umoweg lub
j€j zmiang,

7) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 umowy w
wysokosci 2000 zl (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedkltada wykazu),

8) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci wskazane w
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§ Lust. 1 umowy — kare umowng w wysokosci 5000 zl,
9) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy w wysokos$ci 1000 zt za
kazdy dzien op6znienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu
cywilnego powstatej naleznosci z tytutu kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1. Jednocze$nie
Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostalo ztozone pod wplywem biedu, ani nie jest
obarczone jakakolwiek inng wada o$§wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznos$cig.

. Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z platnosci naleznej
Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzystgpienia przez Zamawiajagcego do odbiorow robot zgloszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, w terminie okreslonym umowa w wysokosci
0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokos$ci
5% wartosci przedmiotu umowy brutto Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogolnych. taczna wartos¢ kar
umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia brutto.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonana cze$ci
umowy;,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, mimo

wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno
by¢ przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni przed terminem odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
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obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§13
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje nastgpujace zmiany
postanowien umowy, w zakresie 1 na nast¢pujacych warunkach.
1) zmiany umowy o charakterze ogdlnym:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, w tym kadry
kierowniczej budowy/robot 1 nadzoru.
W przypadku osob sprawujacych funkcje kierownicze nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z 0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wytacznie
wtedy, gdy uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie tych osob beda co najmniej takie
same jak wymagane w SWZ w stosunku do tych osob,
¢) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki,
d) zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadiosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg istotnych zmian umowy,
e) zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji
zamOwienia, za pomocg ktérego Wykonawca wykazal spelnianie warunkow udzialu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
f) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwa jest zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udzialu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o§wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robot budowlanych. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,
na zasobach ktérego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu w
postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania
o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego podwykonawce,
g) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw spetnienie $wiadczenia bytoby polaczone z nadmiernymi
trudno$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaco stratg, czego strony nie przewidziaty przy
zawarciu umowy, sad moze po rozwazeniu interesOw stron, zgodnie z zasadami wspolzycia
spolecznego, oznacza¢ sposdb wykonania zobowigzania, wysoko$¢ §wiadczenia lub nawet
OrZec 0 r0Zwigzaniu umowy,
2) zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania

robot budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych
sytuacjach:
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a) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace ze stwierdzonych wad w tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku koniecznosci realizacji robot  wynikajacych z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo,

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania
elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie bedzie zadat zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie
dotyczy terminu zakonczenia robot.

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) zmiany umowy wplywajace na termin wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z SST, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na
realizacje zamowienia o ilo$¢ dni, w ktorych te warunki wystapig ale nie wigcej niz 14 dni
kalendarzowych,

b) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

C) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy, a ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili sporzadzenia specyfikacji warunkéw zamowienia i w chwili zawarcia umowy;,

d) prace obj¢te umowa, zostaty wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

f) zmiany przepiséw prawa,

g) sity wyzsze;j.

4) zmiany umowy wpltywajace na wynagrodzenie, moga wystapi¢ w nastepujacych przypadkach:
a) zmiang obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustlug (VAT) oraz zmiang

obowigzujacych przepisOw prawa.
b) wystgpienia dodatkowych robét budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3 pkt 4 oraz ust.
2 ustawy Pzp,

5) szczegodlne zasady zmiany umowy wynikajace z okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19, zgodnie z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych:

a) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
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ktérych mowa w art. 15r w/w ustawy, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy pzp, w szczegolnosci przez:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w pkt a) mogg wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w uzgodnieniu
Z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt a).

3. Wskazane powyzej zmiany mogga by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli obydwie strony
umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne
dla prawidtowej realizacji zamowienia

§14
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do
przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego 1
inne obowigzujace przepisy prawa.

§ 15
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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